

**F25 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL  
2016 - 2018**

<b>ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL DEL NORTE</b>	
<b>MUNICIPIO: POPAYAN - CAUCA</b>	<b>ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: POPAYAN</b>
<b>NOMBRE DEL RECTOR(A)/DIRECTOR(A): EDGAR GREGORIO MENESES MONCADA</b>	
<b>CORREO ELECTRONICO: edgarmen53@hotmail.com</b>	<b>TELÉFONOS: 8247360 - 8372994</b>
<b>FECHA AJUSTES: 25 DE ENERO DE 2016</b>	

**AJUSTES PLAN DE MEJORAMIENTO CON ENFOQUE DE ATENCIÓN INCLUSIVA**

**OBJETIVO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:** Garantizar el fortalecimiento de los diferentes procesos, componentes y acciones desarrollados en la Institución Educativa Comercial del Norte de Popayán, estableciendo un sistema de gestión de calidad, resignificando el Proyecto Educativo Institucional, implementando un modelo pedagógico innovador para garantizar adecuados desarrollos en lo investigativo, tecnológico y comunitario con la participación de todos los estamentos de la Comunidad Educativa.

**GESTIÓN DIRECTIVA**

OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	ACTIVIDADES/ACCIONES	RESPONSABLE	RECURSOS /COSTO	PLAZO	
						INICIA	TERMINA
Consolidar y sistematizar el Proyecto Educativo Institucional de la Institución Educativa Comercial del Norte desde la perspectiva de una política de gestión de calidad para garantizar la implementación de políticas de inclusión educativa.	A 27 de enero de 2017, se habrán reformulado, consolidado y sistematizado los componentes del PEI en un 100%, considerando el sistema de gestión de calidad y política de inclusión.	Componentes del PEI reformulados.	1. Revisión diagnóstica de los componentes del Proyecto Educativo Institucional existente. 2. Elaboración de propuesta de reformulación. 3. Ejecución de propuesta de reformulación	Equipo de trabajo, Consejo Directivo	2000000	19 enero 2016 - 7 Marzo de 2016 - 20 junio de 2016	7 Marzo de 2016 - 20 junio de 2016 - 27 enero de 2017
	A Diciembre de 2017 la Institución Educativa a determinado en 100% los procesos y procedimientos del SGC que impacten el Proyecto Educativo Institucional	Procesos y procedimientos determinados del SGC que impacten el PEI	1. Presentación de propuesta al Consejo Directivo de la Institución. 2. Talleres de discusión sobre la propuesta del sistema de gestión de calidad. 3. Adopción del sistema de gestión de calidad.	Rector y miembros del Consejo Directivo	3000000	20 Junio de 2016 - 8 agosto de 2016 - 23 Enero 2017	24 junio de 2016 - 9 de diciembre 2016 - 7 diciembre 2017
	Implementación de sistema de gestión de calidad y Proyecto Educativo Institucional resignificado a 7 de diciembre de 2017, en un 70% de procesos y procedimientos seleccionados.	Procesos y procedimientos seleccionados e implementados	1. Socialización y adopción del Sistema de calidad y Proyecto Educativo adoptado. 2. Elaboración de documento sobre PEI y sistema de gestión de calidad para publicación. 3. Evaluación del sistema de gestión de calidad y Proyecto Educativo Institucional.	Rector, Consejo Directivo y Coordinadores.	\$ 4.000.000	8 agosto 2016 - 5 diciembre de 2016 - 9 Octubre 2017	7 diciembre de 2017 - 26 febrero de 2017 - Diciembre 7 de 2017
<b>SUBTOTAL COSTOS ÁREA DIRECTIVA</b>					<b>\$ 9.000.000</b>		

**GESTIÓN ACADÉMICA**

OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	ACTIVIDADES/ACCIONES	RESPONSABLE	RECURSOS /COSTOS	PLAZO	
						INICIA	TERMINA
Construir y adoptar una propuesta pedagógica institucional que fortalezca procesos integrales y permita mejorar resultados en las pruebas Saber 3, 5, 7, 9 y 11, en las diferentes sedes, niveles, áreas y proyectos.	Formular una propuesta pedagógica Institucional que incorpore el análisis, interpretación y uso de los resultados de las PRUEBAS SABER y SUPERATE con el SABER, APRENDAMOS, SIMULACROS Y PRUEBAS INTERNAS en los correspondientes PLANES DE MEJORAMIENTO al 30 de Septiembre de 2016	1. Propuesta pedagógica formulada.	1-Conformación del grupo de trabajo para diseñar la propuesta pedagógica 2- socialización y discusión del documento elaborado 3- adopción de la propuesta pedagógica.	Coordinadores (Gisella - Javer), Consejo Académico, Docentes.	\$ 4.000.000	27 enero de 2016.	29 de enero de 2016. 27 Septiembre de 2016. 27 enero 2017
	A enero 27 de 2017 el 80% de Planes de área, asignatura, aula y macroproyecto han incorporado e implementan la propuesta pedagógica institucional.	Porcentaje de Planes de área y asignaturas diseñados y con implementación de la propuesta pedagógica institucional.	1-Ajuste a plan de estudios: planes de área, aula y macroproyecto 2- Implementación de prácticas pedagógicas acordes con los PLANES DE AREA. 3-Evaluación y ajustes para el mejoramiento a los PLANES DE AREA.	Consejo Académico, coordinadores (Julian - Amparo), Docentes de área, Equipos de Trabajo	\$ 2.000.000	Julio 11 de 2016. Julio 11 de 2016. Diciembre 5 de 2016	Enero 27 de 2017. Diciembre 7 de 2018.
	En el 2016 y 2017 se mantenga o eleve el porcentaje de estudiantes ubicados en los niveles alto o superior en las pruebas saber 3, 5, 9 y 11.	Porcentaje de estudiantes que se ubican en el nivel alto y superior en las pruebas Saber 3, 5, 9 y 11.	1- Cualificación del Personal Directivo y Docente en el análisis y uso de resultados de la evaluación en las pruebas Saber, superate, aprendamos, pruebas internas. 2- Uso de los cuestionarios liberados de las pruebas SABER y diferentes aplicativos de las pruebas APRENDAMOS, SUPERATE en los procesos evaluativos de las diferentes áreas.	Consejo directivo, Consejo Académico, coordinadores, Docentes de área, Equipos de Trabajo	\$ 5.000.000	Junio 20 de 2016. Mayo 2 de 2016.	Diciembre 7 de 2018. Noviembre 30 de 2018. Septiembre 21 de 2018.
<b>SUBTOTAL COSTOS ÁREA ACADÉMICA</b>					<b>\$ 11.000.000</b>		

**GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	ACTIVIDADES/ACCIONES	RESPONSABLE	RECURSOS /COSTOS	PLAZO	
						INICIA	TERMINA
Mejorar la infraestructura física y tecnológica de la Institución Educativa Comercial del Norte de Popayán.	A diciembre de 2016 se ha asignado por lo menos un 30% de los recursos presupuestales para la ejecución de las diferentes obras y adquisiciones proyectadas.	Porcentaje del Presupuesto de la Institución destinado al fortalecimiento de los diferentes proyectos priorizados.	1- Reajustes presupuestales de acuerdo al Plan de Mejoramiento Institucional y plan para la celebración de los 35 años de la institución. 2- Ejecución de proyectos priorizados en las diferentes sedes. 3- Seguimiento, evaluación y ajustes a las ejecuciones presupuestales.	Consejo Directivo, Rector, Pagador, Contador	\$ 20.000.000	Marzo de 2016	Diciembre de 2016

<p>ICUV en todas sus sedes garantizando la asignación de recursos y dinamizando procedimientos de adquisición de elementos, contratación y ejecución de obras, para contribuir al fortalecimiento de los diferentes procesos y celebración de los 35 años de la institución.</p>	<p>A diciembre de 2017 el 100% de los procesos administrativos y pedagógicos en las diferentes gestiones, utiliza los medios de la tecnología, información y la comunicación MTICs.</p>	<p>Porcentaje de procesos administrativos y pedagógicos que utilizan los MTICs</p>	<p>1- Ampliación y mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica: 5 aulas sede la Paz, 2 aulas sede Francisco José Chauz Ferrer, embellecimiento de todas las sedes de la institución, gestión para la consecución de al menos una sala de informática, acorde con las necesidades Institucionales.</p> <p>2- Procesos pedagógicos desarrollados con el uso de las tecnologías . 3- Comunicación institucional virtual y permanente.</p>	<p>Secretaría de Educación, Consejo Directivo</p>	<p>\$ 70.000.000</p>	<p>Febrero de 2016</p>	<p>Diciembre de 2017</p>

**GESTIÓN COMUNITARIA**

OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	ACTIVIDADES/ACCIONES	RESPONSABLE	RECURSOS /COSTOS	PLAZO	
						INICIA	TERMINA
						SUBTOTAL COSTOS ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA \$ 90.000.000	
Fortalecer los niveles de compromiso, participación y comunicación en y entre los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa.	Consolidación de tres sistemas de comunicación institucional: página web, agenda, revista, programa de televisión a diciembre 7 de 2016.	Número de sistemas de comunicación consolidados (Página web actualizada y funcionando, Cuatro publicaciones correspondientes a cada periodo institucional, uso eficiente de la agenda por los integrantes de la comunidad educativa)	1- Actualización constante de página web recogiendo los diferentes procesos institucionales. 2. Publicación, distribución y uso pedagógico de la revista periódica. 3. Comunicación permanente y cualificada con los diferentes estamentos a través de los sistemas de comunicación institucionales.	Equipo de trabajo, Unisof, Secretarios(as), Directivos y Docentes, ODERLOGICA	\$ 35.000.000	Febrero 8 de 2016	Diciembre 7 de 2018.
	A Diciembre de 2018 la Institución Educativa ha consolidado una escuela de padres para fortalecer el compromiso de los padres de familia en el acompañamiento y participación en los procesos institucionales.	Escuela de Padres consolidada.	1. Definición del Plan de Acción para el fortalecimiento de la escuela de padres desde el macroproyecto en la Institución Educativa Comercial del Norte. 2. Socialización del Plan. 3. Ejecución Plan escuela de padres 2017-2018.	Equipo de trabajo, coordinadores, Consejo Directivo.	\$ 15.000.000	Enero 21 de 2016	Diciembre 7 de 2018.
	A diciembre de 2016, El 80% de los miembros de la Comunidad Educativa participan en las diferentes actividades con motivo de la celebración de los 35 años de la institución.	Porcentaje de participación de los diferentes integrantes de la comunidad educativa en las actividades relacionadas con los 35 años de la institución.	1. Diseño de Propuesta de plan para la celebración de los 35 años de la institución. 2. Adopción de propuesta por Consejo Directivo. 3. Ejecución de la celebración de los 35 años en el año 2016.	Equipo de trabajo, Consejo Directivo, Coordinadores, docentes, Padres de familia	\$ 80.000.000	Enero 27 de 2016	Diciembre 7 de 2018.
<b>SUBTOTAL COSTOS ÁREA COMUNITARIA</b>					<b>\$ 130.000.000</b>		
<b>TOTAL COSTOS PLAN DE MEJORAMIENTO</b>					<b>\$ 240.000.000</b>		